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Adaptacao e consolidagdo de produtos a disseminar

Edicdo, demonstragédo, comunicacédo e Marketing dos produtos
Implementacéo do Plano de Disseminagéo

Mobilizag&o, formacéo, e-tutor coaching das entidades incorporadas
Acompanhamento e apoio a implementagéo dos produtos
Avaliacéo das actividades e resultados

Gestéo de Projecto

Més de Inicio: Janeiro de 2008

Actividade 1 - Adaptacéo e consolidacao de produtos a disseminar

No ambito desta actividade prevé-se a implementacdo de melhorias no produto e a sua adaptacédo, no
seguimento das sugestfes feitas na sesséo de validacdo do mesmo. Assim, prevé-se, entre outros procedimentos:
a adaptacdo do Guia Metodoldgico e a definicdo do papel do facilitador da aprendizagem. Estas melhorias
permitirdo consolidar o potencial de transferibilidade e incorporabilidade do produto, na medida em que se
traduzem numa maior sistematizacao das orientacdes relativas a incorporacao do produto a disseminar.
Ao longo da accéo de disseminagdo prevé-se também a insercao de nova informacao nos contetidos de e-
Learning do curso de Agricultura Biolégica, de modo a que estes possam ser incorporados por utilizadores
de outras regides a nivel nacional. Esta insercéo de nova informac¢éo nos contelddos sera feita em conjunto
com os incorporadores.

Actividade 2 - Edicdo, demonstracdo, comunicacao e Marketing dos produtos

Nesta actividade seréo definidos os instrumentos (ex. cartazes, brochuras, ...) a serem usados para o marketing
do produto.
Depois da concepc¢ao de conteudos e grafica, serao produzidos, em grafica, os seguintes recursos:
- meios de marketing (cartazes, brochuras, ...)
- 300 CDs com caixa, contendo os contetidos do guia metodolégico "Bio-Légica da Formacao",
do "ABC da Informatica para e-Learning", dos contetdos e-Learning do curso de "Agricultura
Bioldgica" e respectiva brochura, manual do formando e manual do formador.
- 100 copias dos manuais em papel:
"Bio-Ldgica da Formacao"
"ABC da Informética para e-Learning"
Manual do formando (curso de Agricultura Biologica em e-Learning)
Manual do formador (curso de Agricultura Biol6gica em e-Learning)
- 100 caixas/maletas que servirdo para arquivar os manuais e os CDs
Todos os recursos ficardo também disponiveis em formato electronico no site do projecto para
download livre.

Actividade 3 - Implementacéo do Plano de Disseminacao

Realizacao de sessbdes de informacéo e esclarecimento e de seminarios nas seguinte regides: Norte, LVT,
Acores e Madeira com o objectivo de apresentar o produto e reunir contactos com entidades
mediadoras/facilitadoras dar continuidade a disseminacao do produto.

Nas sessdes a realizar, privilegiar-se-4 como metodologia o recurso ao debate e ao dialogo, explorando o
cariz eminentemente pratico do produto.

Cada entidade parceira devera dialogar e auscultar os beneficiarios finais com os quais se vai envolver
directamente, de forma a adaptar a sua intervencgdo. Serao realizadas sessfes de trabalho para proceder a
transferéncia e incorporacao do produto. Destaca-se ainda, no que diz respeito a metodologia desta actividade,
0 acompanhamento muito proximo aos utilizadores do produto, favorecendo uma intervencéo sistematica e
organizada mediante objectivos especificos.
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Actividade 4 - Mobilizacao, formacéo, e-tutor coaching das entidades incorporadas

Nesta actividade, e apés ter sido implementado o plano de comunicacao e marketing, pretende-se apoiar
duas entidades incorporadoras (1 da Madeira e 1 dos A¢ores) que pretendem implementar o produto "Bio-
Légica da Formacao" e prestar-lhes apoio na aquisi¢do de competéncias especificas relacionadas com o
produto, nomeadamente no apoio ao desenvolvimento de competéncias dos formadores para que desenvolvam
competéncias especificas em e-tutoria, usando os recursos desenvolvidos no projecto.

Actividade 5 - Acompanhamento e apoio a implementagédo dos produtos

Apoio a implementagdo do produto - Bio- Logica da Formag&@o.Acompanhamento presencial e a distancia
as entidades incorporadoras do produto, de forma a ndo desvirtuar a metodologia intrinseca ao produto,
nomeadamente o empowerment e sua transferibilidade.

Este acompanhamento e apoio terdo também sempre presente a necessidade de sustentabilidade do produto
num contexto integrado como por exemplo a associacdo do binomio ecoturismo/bioaqgricultura.

Actividade 6 - Avaliacdo das actividades e resultados

Esta actividade inicia-se com a realizacdo de uma reunido da equipa da avaliacdo com a parceria para
apresentacdo da proposta da metodologia de avaliagdo dos resultados/monitorizacédo e dos instrumentos a
aplicar tendo em conta um conjunto dos indicadores: Indicadores de satisfacéo; Indicadores de execucao;
Indicadores de resultado; Indicadores de impacto.

Estd assim prevista a concepc¢édo e constituicdo de um conjunto de indicadores com vista a permitir a
monitorizagdo do cumprimento das actividades previstas no projecto.

Actividade 7 - Gestéo de Projecto

Coordenar e Acompanhar a execucao das actividades previstas para a Ac¢éo 3.
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